Construction

Date de réalisation Villars-sur-Glane - TransAgglo - Troncon Grand-Clos PI

Avril 2022

Fin des travaux Maitre de 'ouvrage Commune de Villars-sur-Glane (M. lvan Matic)
Novembre 2022 026 / 408 32 24

Total (arrondi) Direction des travaux Emch+Berger AG, Fribourg (M. Olga Gras)
2.5 Mio. CHF 058 / 451 62 63

RESPONSABLES AU SEIN DE CENTREPRISE REALISATION DES TRAVAUX
Chef de secteur Fabrizio Prezzemoli JPF Construction SA (80%)
Chef de projet Aurélien Vaucher (Pilote d’un consortium)
Responsable de chantier Baptiste Jordan

Contremaitre / Chef d’équipe Gilles Thorimbert
DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Chemin mobilité douce Création d’un chemin de mobilité douce c6té Sud-Ouest du PI, largeur 3.6 a 6m : ~135m
Création d’une placette c6té Nord-Est du Pl : ~2°000m2

Ouvrage béton Construction « /in situ » du Pl Grand-Clos en béton armé hors I’'emprise définitive de I'ouvrage
Longueur 33m, largeur inférieur 6m et supérieur 9.5m (murs inclinés 2:1), hauteur 3.4m
Travaux en OCP Exécution des fouilles en pleine masse a I'emplacement définitif du Pl (4’500m3)

Préparation du fond du terrassement et mise en place des voies de ripage, longueur 71m
Exécution de la couche de fondation en grave 0/45 non-gélive et couche de réglage en gravillon
Ripage de I'ouvrage sur une longueur de 38m, poids total ~1’500to

Exécution des remblais contigus et remise en état de la route cantonale

CONTRAINTES PRINCIPALES
Exécution des travaux de ripage pendant une OCP de 58 heures

Soutenement d’une batterie de tubes existants sur un vide de 30m de longueur > Ripage de I'ouvrage sous ce soutenement
Remblayage contre les murs inclinés du Pl avec pente 2:1



& VILLARS-SUR-GLANE / TransAgglo - Troncon Grand-Clos PI

QUANTITES PRINCIPALES

Démolition/fraisage enrobé 1°050 m? Canalisations & Drainage 315 m
Décapage TV 8’300 m?® Bordures 610 m
Excavation 17’750 m® Enrobé bitumineux 455 to
Remblai 2’150 m® Coffrage 1’150 m?
Grave 2’000 m?® Acier d’armature 123 to
Services 250 m Béton 620 m?®
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GROUPE a8~

Bétonnage radier Coffrage des murs inclinés, pente 2:1

Bétonnage des murs inclinés, pente 2:1 (étape 1)

JPF CONSTRUCTION SA
Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
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Préparation de la couche de fondation en grave Mise en place de la couche de réglage en gravillon
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Remise en état de la route cantonale
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